ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска општина Барајево
Адреса наручиоца:	Светосавска бр.2
Интернет страница наручиоца:	www.barajevo.org.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња путева и аутопутева - 42.11 - (Уредба о класификацији делатности (Сл. Гласник РС 54/2010)
Назив из општег речника набавки: Градња путева, железничких пруга ,аеродрома и спортских објеката.
Ознака из општег речника набавки
45233141 – Радови на одржавању путева
45233142 – Радови на поправљању путева
45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина

Првобитна вредност уговора:	14.489.100,00 динара без ПДВ-а, односно 17.386.920,00 динара са ПДВ-ом
Измењена вредност уговора:	Нема измене уговорене вредности уговора. Промена се односи на измену рока за извођење радова.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу Уговора - периодично одржавање и поправка некатегорисаних путева на територији ГО Барајево бр. VIII-02 404-121-8/2017 (код Наручиоца заведен под бројем VIII-02 Број 404-121-8/2017 од 04.01.2018. године, а код Добављача„Шумадијапут” д.о.о заведен под бројем 19 од 10.01. 2018), и то : члана 7. став 2. тачка 1) а у вези тачке 6) истог уговора : У складу са чланом 115 став 2) ЗЈН, рок за извршење уговорних обавеза из члана 6. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:
-изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место на коме се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова;

Остале информације: