

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Градска општина Барајево

Адреса наручиоца: Светосавска бр.2

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова-партија бр.3-Изградња капеле на гробљу у Барајеву -фаза бр.1-груби грађевински радови.

Предмет јавне набавке је набавка радова – Изградња стамбених и нестамбених зграда-41.20 - ( Уредба о класификацији делатности (Сл. Гласник РС 54/2010)

### Назив и ознака из општег речника набавки:

Назив и ознака из општег речника набавки:

45000000- општи грађевински радови

Првобитна вредност уговора:

1.138.200,00  
динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

Нема измене уговорене вредности уговора промена се односи на измену рока за извођење радова

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу Уговора –Изградња капеле на гробљу у Барајеву бр.VIII-02-404-108-8-3/2017 од 06.11.2017.године (код Добављача бр.277/2017 од 17.11.2017.године) сходно члану 7.став2) тачка 1) и 4) а у вези члана 6.истог уговора. У складу са чланом 115 став 2) ЗЈН, рок из члана 6.овог уговора може бити продужен из следећих разлога:  
-непогодне временске прилике као разлог обуставе радова  
-новонастала потреба за извођење непредвиђених(додатних) радова.

Остале информације:

На основу члана 36.став 1.тачка 5) Наручилац ће спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива због додатних радова у складу са чланом 19.основног уговора.